

**ПРИКАЗ**

13.12.2021 года

№ 298/1

**Об утверждении дорожной карты по переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования**

На основании статьи 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказа Минпросвещения от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования», в целях введения и реализации новых федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования

**ПРИКАЗЫВАЮ:**

1. Утвердить дорожную карту МБОУ «Ярская СОШ №1» по переходу на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты начального общего образования и основного общего образования (Приложение 1)

Директор

Данилова С.А.

Дорожная карта  
перехода на обновленные федеральные государственные образовательные стандарты  
начального общего образования и основного общего образования МБОУ «Ярская СОШ №1»

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
<b>1. Организационное обеспечение</b>				
1.1	Определение функций рабочей группы по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО.	Декабрь, 2021	Протокол, Формирование подразделения в плане работы школы в 2022 году	рабочая группа
1.2	Проведение мониторинга готовности школы по переходу на обновленные ФГОС НОО, ООО	Январь-февраль, 2022  Май-июнь, 2022	Листы самооценки	Директор школы, рабочая группа
1.3	Анализ потребности и формирования заказа на учебники по обновленным ФГОС	Март, 2022  До мая, 2022	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации обновленных ФГОС, Формирование ежегодной заявки на обеспечение ОО учебниками.	Директор школы, зав. библиотекой учителя - предметники
1.4	Разработка сетевого взаимодействия между ОО, с использованием ресурсов центров образования «Точек роста»	Август, 2022	Договоры о сетевом взаимодействии между школами	Директор школы
1.5	Мониторинг основных образовательных программ НОО, ООО	август, 2022	Приказ, аналитические справки	зам. директора по УВР
<b>2. Нормативно-правовое обеспечение</b>				
2.1	Разработка и дорожной карты перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО в МБОУ «Ярская СОШ №1»	Декабрь, 2021	дорожная карта перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО	Директор школы, зам. директора по УВР, рабочая группа
2.2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального, школьного уровней, обеспечивающих переход	постоянно	Банк данных нормативно-правовых документов	Директор школы, зам. директора по УВР, рабочая группа

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
	на обновленные ФГОС НОО, ООО			
2.3	Внесение изменений в программу развития образовательных организаций	Август, 2022	Изменения в программе развития	Директор школы, зам. директора по УВР
2.4	Внесение изменений в Уставы ОО (при необходимости)	До 01.09.2022	Изменения в Устав	Директор школы,
2.5	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих переход на обновленные ФГОС	До января 2022	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на обновленные ФГОС	Директор школы
2.6	Приведение в соответствие с обновленными ФГОС должностных инструкций работников ОО	До 01.09.2022	Должностные инструкции	Директор школы
2.7	- Разработка основных образовательных программ НОО, ООО на основе примерных программ, с учетом результатов Всероссийских проверочных работ, Всероссийской олимпиады школьников. - Утверждение ООП НОО и ООП ООО	До 01.05.2022  До 01.09.2022	Проекты ООП НОО, ООП ООО, протоколы педагогических советов  Приказы ОО	Директор школы, рабочая группа
2.8	- разработка и утверждение рабочих программ, курсов предметов, дисциплин, в том числе внеурочной деятельности	До 01.09.2022	Рабочие программы курсов, предметов дисциплин, в том числе внеурочной деятельности	Учителя - предметники, заместитель директоров по ВР, УВР
2.9	- разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности по обновленным ФГОС	До 30.05.2022	Учебные планы НОО, ООО, Планы внеурочной деятельности	Заместители директоров по УВР, ВР, классные руководители
2.10	- разработка и утверждение годового календарного учебного графика НОО и ООО на 2022-2023 учебный год	До 31.08.2022	годовой календарный учебный график НОО и ООО на 2022-2023 уч. год	Заместитель директора по УВР
2.11	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля	До 31.08.2022	Положение о формах, периодичности, порядке текущего	Заместитель директора по УВР

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
	успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных результатов.		контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся	
<b>3. Методическое обеспечение</b>				
3.1	Доведение до учителей 1-9 классов федеральных, региональных методических рекомендаций по вопросам реализации ФГОС	Постоянно	Методические рекомендации по вопросам реализации программ НОО, ООО	рабочая группа
3.2	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ФГОС НОО, ООО	постоянно	консультации	рабочая группа
3.3	Корректировка планов методической работы, по включению мероприятий обеспечивающих переход на обновленные ФГОС	Декабрь, 2021	Планы методической работы на 2021-2022 учебный год	рабочая группа
3.4	Формирование планов методической работы по сопровождению внедрения и реализации обновленных ФГОС НОО, ООО	Январь, 2022, Август, 2022	Планы методической работы на 2022-2023 учебный год	рабочая группа
3.5	Организация работы по психолог-педагогическому сопровождению перехода на обновленные ФГОС	постоянно	Планы работы педагога-психолога	Школьные психологи
3.6	Формирование пакета методических материалов по реализации перехода на обновленные ФГОС	2021-2022гг	Пакет методических материалов	рабочая группа
3.7	Формирование плана ВШК в условиях перехода на обновленные ФГОС и реализации ООП НОО, ООП ООО	Сентябрь, Июнь, 2022	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК	Директор школы, зам. директора по УВР
3.8	Рассмотрение вопросов перехода на обновленные ФГОС на совещаниях с директорами и	В течение года	Протоколы совещаний	рабочая группа

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
	заместителями директоров: - совещание зам. директоров по УВР «Обновленные ФГОС НОО, ООО» - «ФГОС-2021: возможности информационного ресурса Edsoo» - «Проектирование ООП НОО, ООО» - «Промежуточные итоги подготовки к переходу на ФГОС» - «Методическое сопровождение ФГОС: из опыта работы Ярославской СОШ №1»	Сентябрь, 2021  Ноябрь, 2021  Январь-февраль, 2022  Март-апрель, 2022  Октябрь-ноябрь, 2021		

#### 4. Кадровое обеспечение перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО

4.1	Анализ кадрового обеспечения перехода на обновленные ФГОС: -комплектование ОО педагогическими и руководящими кадрами на 2022-2023 уч.год; - тарификация ОО педагогическими и руководящими кадрами на 2022-2023 уч.год	Декабрь, 2021  Май, август, 2022	Приказы комплектовании, тарификации,  Тетради комплектования, тарификации	о	Директор школы
4.2	Выявление вакансий по педагогическим должностям по итогам комплектования и тарификации	Декабрь, 2021  Май, август, 2022	Сводная информация вакансиям	по	Директор школы
4.3	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогов	Ноябрь-декабрь, 2021	Справки		Директор школы
4.4	Формирование заявок на обучение педагогов по программам дополнительного образования по персонализированной системе повышения квалификации (далее – КПК ПСПК) в 2022 году по итогам диагностики	Декабрь 2021-январь 2022	Сводная заявка		Директор школы, зам. директора по УВР
4.5	Обучение педагогов	В течение 2022 года	Удостоверения КПК	о	Директор школы

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
4.6	Проведение мероприятий по линии ШМО, РЦ направленных на преодоление профессиональных затруднений педагогов связанных с переходом на обновленные ФГОС	В течение 2022 года	протоколы	Директор школы Руководители ШМО
4.7	Участие в республиканских и муниципальных мероприятиях по вопросам введения обновленных ФГОС	постоянно	В соответствии с планом работы МОиН УР, ИРО УР, «Центр опережающей подготовки» УР	Директор школы, рабочая группа

### 5. Информационное обеспечение введения обновленных ФГОС

5.1.	Размещение на сайте МБОУ «Ярская СОШ №1» дорожной карты перехода на обновленные ФГОС, информационных материалов по данному направлению	В течение 2022 года	Раздел на сайте по ФГОС. Пакет информационно-методических материалов	Директор школы
5.2	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении перехода на обучение по обновленным ФГОС	В течение 2022 года	Сайты ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационные стенды в ОО	Директор школы
5.3	Участие в сети Интернет в сообществе работников образования по проблемам введения обновленных ФГОС	постоянно	Действующий форум работников образования по обсуждению проблем введения ФГОС	рабочая группа
5.4	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по обновленным ФГОС НОО, ОО	постоянно	Сайты ОНО, ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационные стенды в ОО	Директор школы рабочая группа Классные руководители
5.5	Изучение и формирование мнения родителей о переходе на обучение по обновленным ФГОС, представление результатов	Ежеквартальн о в течение всего периода	Сайты ОНО, ОО, страницы ОО в социальных сетях, информационные стенды в ОО, справки	Директор школы рабочая группа

### 6. Финансово-экономическое обеспечение

№ п/п	Мероприятия	Сроки проведения	Предполагаемые результаты	Ответственные
6.1.	Формирование муниципального бюджета в условиях перехода на обновленные ФГОС НОО, ООО	В течение 2022 года	Муниципальное задание	Директор школы
<b>7. Создание материально-технического обеспечения ФГОС</b>				
7.1.	Обеспечение ОО учебно-методическим, учебно-лабораторным и учебно – производственным оборудованием в рамках реализации национального проекта «Образование», за счет средств местного бюджета и средств субвенции	В течение 2022 года	Обновление материально-технической базы ОО	Директор школы рабочая группа